2024年第二季度滁州市来安县建设工程项目标后履约检查整改一览表
	序号
	项目名称
	中标金额（万）
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	发现问题
	整改情况

	1
	来安县半塔镇塔古路改造提升工程（二期）
	849.99
	
来安县半塔镇人民政府
	
安徽嘉龙路桥工程有限公司
	
中天昊建设管理集团股份有限公司
	
项目经理、技术员长期不在岗
	
施工单位整改完成



