附件1：
第三季度滁州市南谯区建设工程项目标后履约检查结果一览表 
	序号
	项目名称
	中标

金额(万元）
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	发现问题
	备注

	1
	南谯区银花街道社区卫生服务中心（社区医院）施工项目
	2795.743337
	滁州市南谯区卫生健康委员会
	安徽闽源建设有限公司
	中新创达咨询有限公司
	无
	无

	2
	清流河下游周边工业集中电镀中心绿岛一期epc项目
	17773.757
	滁州理想建设投资发展有限公司府
	牵头方：工大开元环保科技（南京）有限公司成员方：建学建筑与工程设计所有限公司、安徽水岸建设集团股份有限公司、安徽琅东建设有限公司
	牵头方：广西中信恒泰工程顾问有限公司成员方：安徽雷盛建设项目管理有限责任公司
	无
	无

	3
	长三角一体化南谯省际毗邻区新型功能区皇庆湖路渠道项目
	2149.088673
	滁州理想建设投资发展有限公司
	阜阳市颍泉水利建筑有限公司
	恒泰工程咨询集团有限公司
	无
	日志记录不规范已责令整改

	4
	宁滁省际毗邻地区二郎湖路（洪武路-明德路）道路工程项目（一标段）
	740.14
	滁州市南谯区重点工程建设管理处
	安徽得诚建设工程有限公司
	安徽品质工程咨询有限公司
	技术负责人多次未参加监理例会；农民工工资专户正在办理
	

	5
	2024年南谯区建制村通双车道工程
	1007.575384
	滁州市南谯区公路事业发展中心
	华虔建设集团有限公司
	云南伟德工程咨询有限公司
	－
	正组织施工前准备,尚未签发开工令。

	6
	滁州市南谯区章广小流域水土保持综合治理工程
	413.149565
	滁州市南谯区水利局
	安徽宝拓生态科技有限公司
	安徽易木建设项目管理有限公司
	－
	日志记录不规范已责令整改

	7
	南谯农村供水一体化工程（珠龙水厂）
	6627.42171
	滁州市南谯乡村水务建设投资有限公司
	阜阳市颍泉水利建筑有限公司
	蚌埠市水利勘测设计院有限公司
	无
	

	8
	南谯区粮食安全基础设施建设工程章广粮站东站项目
	1737.319
	安徽滁州南谯国家粮库
	滁州市正启建筑安装工程有限公司
	滁州市中盛工程项目管理有限公司
	进度滞后2个月
	


