凤阳县2024年第一季度建设工程标后履约检查结果一览表
	序号
	项目名称
	中标金额
（万元）
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	存在问题
	整改情况

	1
	凤阳经济开发区污水处理厂二期工程
	16534.281816
	凤阳明中都水务集团有限公司
	中铁市政环境建设有限公司（牵头人）、安徽省通源环境科技股份有限公司（成员）
	济南市建设监理有限公司
	无（尚未开工）。
	无

	2
	凤阳县城乡供水提标改造项目-凤阳经开区水厂扩建工程
	12399.47257
	凤阳明中都水务集团有限公司
	天津市华水自来水建设有限公司、浙江环宇建设集团有限公司
	无锡建设监理咨询有限公司
	1、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；2、关键岗位人员未纳入平台系统考勤。
	限期整改

	3
	凤阳县武店镇第三污水处理厂建设项目
	2148.231889
	凤阳县武店镇人民政府
	安徽东江鸿业建设工程有限公司
	安徽智祥工程管理有限公司
	1、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；2、关键岗位人员未纳入平台系统考勤；3、未见项目经理、总监定期召开例会资料；4、施工、监理日志填写不规范、无负责人签字。
	限期整改

	4
	凤阳经济开发区污水处理厂项目
	11623.352832
	凤阳明中都水务集团有限公司
	安徽省通源环境科技股份有限公司（牵头人）、北方工程设计研究院有限公司（成员）
	河南恒基时代建设管理有限公司
	1、变更总监手续未向公管局报备；2、专监和监理员不在岗，关键岗位人员未纳入平台系统考勤；3、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容。
	限期整改

	5
	凤阳县殷涧镇老青山西北侧废弃矿山生态修复项目
	3225.83851
	凤阳县自然和规划局
	河北水文工程地质勘察院有限责任公司
	重庆亚太工程建设监理有限公司
	1、施工、监理关键岗位人员均不在岗，关键岗位人员未纳入平台系统考勤；2、未见施工监理例会资料；3、施工日志、监理日志存在漏记、无项目负责人或总监签字等不规范情形；4、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容。
	1、限期整改；2、依规纳入信用管理。

	6
	凤阳县“四化同步”补短板项目-城市道路改造一期（独山路东侧路网一期）
	3513.05186
	凤阳县金中都生态园林建设有限公司
	宇坤建设集团有限公司
	凤阳县中都城建勘察设计院有限公司
	1、技术负责人请假手续不规范，关键岗位人员未纳入平台系统考勤；2、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；3、未见施工监理例会资料；4、施工日志、监理日志存在漏记、无项目负责人或总监签字等不规范情形；5、工程因土地、房屋征收问题而进度滞后，未及时公开履约变更信息；6、建设单位管理人员不在现场。
	限期整改

	7
	凤阳县全域农村路网建设项目-凤凰大道（中都大道至洪武大道路段）
	2448.55
	凤阳明都石英产业投资有限公司
	安徽华丰建筑装饰有限公司
	凤阳县中都城建勘察设计院有限公司
	1. 施工、监理合同签订不规范，未明确发包人代表、总监；2、施工、监理关键岗位人员均不在岗，关键岗位人员未纳入平台系统考勤记录；3、未见施工监理例会资料；4、施工日志、监理日志存在漏记、无项目负责人或总监签字等不规范情形；5、工程因土地、房屋征收问题而进度滞后，未及时公开履约变更信息；6、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；7、建设单位管理人员不在现场。
	1、限期整改；2、依规纳入信用管理。

	8
	2023-2026年凤阳县府城地区绿化养护项目
	2379.333326
	凤阳县园林管理所
	浙江九合环境股份有限公司
	无
	1、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；2、施工单位关键岗位人员均不在岗，项目经理请假手续不规范，关键岗位人员未纳入平台系统考勤；3、未见施工例会资料；4、施工日志存在漏记、无项目负责人签字等不规范情形。
	1、限期整改；2、依规纳入信用管理。

	9
	滁州市凤阳明中都皇故城文化旅游区建设项目-明中都皇故城宫城环境整治工程（三期）项目（第一标段）
	3328.566
	凤阳明中都皇故城文化旅游开发有限公司
	河南华磊古建集团有限公司
	北京国文琰文物保护发展有限公司
	无（项目开工备案手续正在逐级上报文物管理部门审批，项目尚未开工）
	无

	10
	迎水寺九女坟公园二标段
	3726.24
	凤阳县矿投投资控股有限公司
	华辉建工集团有限公司
	安徽佳驰工程项目管理有限公司
	1、工程因土地、房屋征收问题而尚未开工，处于停滞状态，未及时公开履约变更信息。
	限期整改

	11
	凤阳县红色旅游及民俗文化旅游基础设施提升项目-文化旅游体验中心项目（一标段）
	2170.019513
	凤阳县小溪河镇人民政府
	安徽濠城建筑有限公司
	安徽天润合创工程项目管理有限公司
	1、项目部没有电脑、打印机等必要办公设备、制度未上墙，未见项目经理、总监组织例会资料和关键岗位人员考勤资料；2、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；3、施工、监理关键岗位人员均不在场，关键岗位人员未纳入平台系统考勤；4、未见施工日志、监理日志。
	1、限期整改；2、依规纳入信用管理。

	12
	凤阳县城乡垃圾处理一体化建设项目-弃土场工程
	6840.338151
	凤阳县城市管理行政执法局
	上田环境修复有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司
	无锡建设监理咨询有限公司
	[bookmark: _GoBack]1、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；2、项目经理、技术负责人不在岗，关键岗位人员未纳入平台系统考勤；3、农民工工资未纳入监管。
	1、限期整改；2、依规纳入信用管理。

	13
	凤阳县低效用地提升一期工程(春阳路)项目工程
	8685.588889
	凤阳县小岗产业发展投资有限公司
	安徽鑫德隆建工有限公司
	中建卓越建设管理有限公司
	1、建设单位未在“滁州市标后监管平台”按规定填报、上传有关内容；2、关键岗位人员未纳入平台系统考勤；3、施工合同、施工日志、监理日志等材料填写不规范。
	限期整改




