附件1：
第三季度定远县建设工程项目标后履约检查结果一览表 
	序号
	项目名称
	中标

金额
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	发现问题
	整改情况

	1
	定远县池河镇青岗回民村岗南中心村美丽乡村建设项目
	452.387
	定远县池河镇人民政府


	安徽铭湖建设工程有限公司
	合普项目管理咨询集团有限公司


	无

	无


	2
	定远县严桥乡兴南村后戴中心村美丽乡村项目
	482.789
	定远县严桥乡人民政府
	安徽觅锦建设工程有限公司
	安徽万顺源建设项目管理有限公司

	项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续


	7月31日对其公司不良行为认定。

	3
	定远县大桥镇义和行政村官塘中心村建设工程
	519.67
	定远县大桥镇人民政府
	安徽梓柔建筑工程有限公司
	安徽百士德工程咨询有限公司

	无

	无


	4
	定远县仓镇仓南行政村仓南中心村美丽乡村项目（一标段）
	223.187
	定远县仓镇人民政府
	芜湖科扬建设工程有限公司
	定远县程锦规划勘察建筑设计院有限公司

	项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续。
	7月31日对其公司不良行为认定。

	5
	定远县拂晓乡庄杨行政村庄杨中心村美丽乡村建设项目
	489.688
	定远县拂晓乡人民政府 
	安徽龙汇建设工程有限公司
	安徽科睿工程管理有限公司
	无
	无

	6
	定远县能仁乡农科村美丽乡村中心村项目
	524.838
	定远县能仁乡人民政府
	安徽联春建设工程有限公司
	安徽皖邦工程管理咨询有限公司
	无
	无

	7
	定远县永康镇拂光中心村2023年度美丽乡村中心村建设项目
	639.041
	定远县永康镇人民政府
	安徽蓝泽建设工程有限公司
	合普项目管理咨询集团有限公司


	技术负责人不在岗
	该技术负责人在变更中，故不在岗。责令招标人按照合同对该公司进行处理，目前招标人已按照合同对该公司处理完成。

	8
	定远县2024年高标准农田建设项目(第一批)1标段
	3000.13
	定远县农业农村局
	安徽华睿水利建设有限公司
	安徽星河建设项目管理有限公司
	项目处于秋粮收获季，暂停施工。
	无

	9
	定远县定城片区城市更新一期建设项目（2024年市政基础设施改造提升项目）
	1139.83
	定远县定发产业管理有限公司
	安徽茂和建筑工程有限公司
	安徽隆泰工程项目管理有限公司
	无
	无

	10
	定远县第二水厂二期工程EPC总承包项目
	39189.688
	定远县城乡水务投资建设有限公司
	河北省第二建筑工程有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司
	安徽锦昊项目管理有限责任公司
	无
	无

	11
	定远县教体局2024年城北小学等3所薄弱学校提升改造项目
	259.504
	定远县教育体育局
	安徽中群建设工程有限公司
	安徽广厦项目管理咨询有限公司
	无
	无

	12
	定远县炉桥镇河北魏中心村美丽乡村基础设施建设项目
	599.56
	定远县炉桥镇人民政府
	安徽顺水建设工程有限公司
	定远县天辰工程建设管理有限责任公司
	项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续


	9月10日对其下达不良行为认定书，同步向招标人发放监督意见书

	13
	定远盐化工业园基础设施建设项目(二期)--迎宾路提升工程
	2364.51
	 定远县工业投资有限公司 
	 安徽雷辰建工集团有限公司 
	安徽广厦项目管理咨询有限公司
	无
	无

	14
	定远县藕塘镇冉周村、回民村两村联建食品加工项目
	1302.774
	定远县藕塘镇人民政府
	安徽百利源建筑工程有限公司
	滁州临濠建设管理有限公司
	无
	无

	15
	 定远县连江镇移民产业车间及基础设施配套工程 
	308.291
	定远县连江镇人民政府
	安徽同实建设工程有限公司
	安徽锦昊项目管理有限责任公司
	项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续


	正在约谈处理中

	16
	定远盐化工业园盐化大道等道路绿化工程
	692.821
	定远县工业投资有限公司 
	安徽联淼建设工程有限公司
	定远县天辰工程监理有限公司
	无
	无


