

天长市2024年X122铜黄路路面修复工程

合 同 文 件

合同编号：SG-2024-006

业 主：天长市公路运输管理服务中心

施工单位：天长市千秋公路建设工程有限公司

目 录

第一节 合同协议书·····	01
第二节 中标通知书·····	03
第三节 工程量清单·····	05
第四节 履约保证金缴纳凭证·····	08
第五节 项目经理委托书·····	09
第六节 通用合同条款·····	10
第七节 专用合同条款·····	10
第八节 廉政合同·····	25
第九节 安全生产合同·····	27

第一节 合同协议书

天长市公路运输管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施天长市2024年X122铜黄路路面修复工程（项目名称），已接受天长市千秋公路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程位于天长市铜城镇，全长约 6.5 公里，设计等级为四级公路，路面为宽度 4.5 米水泥混凝土路面，现需进行路面板块更换、浇筑新的混凝土面板、修补路面、灌缝、填补坑槽。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）项目专用技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的

签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾陆万零壹佰壹拾元整（¥1660110.00元）。

5. 承包人项目经理：房辰俊。承包人项目总工：宋 强。

6. 工程质量符合国家工程施工质量验收合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 80 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本项目为天长市重点工程实施以工代赈项目，要按照国务院办公厅转发国家发改委《关于在重点项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》的要求实施以工代赈，承包人必须按照业主要求落实以工代赈相关规定，明确项目相关建设环节实施以工代赈和劳务报酬发放要求，积极组织动员当地农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群众等参与务工，促进群众就业增收。承包人按统一规范做好签订用工合同、务工考勤、技能培训、报酬发放、台账登记等工作。

12. 本协议书正本二份、副本五份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13. 履约保证金：履约保证金金额为中标价的2%：33202.2 元

14. 关于付款周期的约定：合同签订、项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内预付合同价（扣除暂列金、暂估价）的40%工程款；进度款按月支付实际完成合格工程价款的85%；工程竣工验收合格后付至审核价款的100%。

15. 争议的最终解决方式：诉讼。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

2024年06月03日

2024年06月03日

第二节 中标通知书

滁州市公共资源交易中标（成交）通知



天长市千秋公路建设工程有限公司:

我单位的 天长市2024年X122铜黄路路面修复工程，于2024年05月24日在天长·第一开标室交易后，已完成评标评审工作并向公共资源交易监管机构提交该项目招标投标情况的书面报告，现确定你单位为中标（成交）人，中标（成交）价格为壹佰陆拾陆万零壹佰壹拾元整（1660110.00元） 供货期为80个日历天，质量要求符合相关的质量标准。

请你单位收到中标(成交)通知书后,于 2024年06月03日前到天长市公路运输管理服务中心与采购人签订合同。

项目地点: 天长市铜城镇

中标范围: 详见交易文件

项目内容: 详见交易文件

项目负责人: 房辰俊 职（执）业资格: 公路工程二级建造师

企业资质等级: 公路工程施工总承包叁级

采购人: (电子签章)

2024年05月27日

代理机构: (电子签章)

2024年05月27日

滁州市公共资源交易中心: (电子签章)

2024年05月27日

见证专用章

2024年05月27日

说明

- 1、《中标（成交）通知书》是项目合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、中标单位或个人不得转让、出卖《中标（成交）通知书》。
- 3、《中标（成交）通知书》作为招标投标的中标结果，依法应作为招标投标活动报告书的内容之一。
- 4、中标(成交)通知书发出后，招标(采购)单位与中标单位应在招标文件约定期限内签订合同并公开，合同公开后滁州市公共资源交易中心即办理保证金退付。
- 5、合同公开后 30 日内，招标(采购)单位或其委托的代理机构应将项目交易档案移交至滁州市公共易中心。
- 6、未经交易见证单位盖章，本《中标（成交）通知书》无效。

第三节 工程量清单

投标报价汇总表

标段：天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	100	清单 第100章 总则	42779
2	300	清单 第300章 路面	1567331
3	第100章至700章清单合计		1610110
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计 (即3-4) =5		1610110
6	计日工合计		
7	暂列金额 (不含计日工总额)		50000
8	投标报价 (3+6+7) =8		1660110

工程量清单表

标段：天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

[illegible]

清单	第 300 章合计	人民币	1567331
----	-----------	-----	---------

第四节 履约保证金缴纳凭证



至诚（苏州）履约担保有限公司
Zhicheng (Suzhou) Performance Guarantee Co., Ltd.

履约保函

编号：2024 年至诚（苏州）业保函字第 297 号

天长市公路运输管理服务中心(受益人名称)：

鉴于 天长市公路运输管理服务中心（以下简称“受益人”）与 天长市千秋公路建设工程有限公司（以下简称“申请人”）于 2024 年 05 月 29 日就 cztccg202405-025（标段编号）的 天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程（标段名称）有关事项协商一致共同签订《天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程》的合同(以下简称“基础合同”)，开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写) 叁万叁仟贰佰零叁元整 (¥ 33203.00)。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
- (2) 载明要求支付的金额；
- (3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容；
- (4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
- (5) 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：苏州市宝带西路 1177 号 2 幢 2602。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人：至诚（苏州）履约担保有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）： （签章）

地址：苏州市宝带西路 1177 号 2 幢 2602

邮政编码：215100

电话：0512-68136061

传真：0512-68136061

开立时间：2024 年 05 月 29 日

第五节 项目经理委托书

天长市千秋公路建设工程有限责任公司

天长市2024年X122铜黄路路面修复工程

项目经理委任书

致：天长市公路运输管理服务中心

天长市千秋公路建设工程有限责任公司 法定代表人 总经理、陶学卿 代表
本单位委任 技术部部长、房辰俊 为 天长市2024年X122铜黄路路面修复工程
的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结
算与支付等方面工作，由 房辰俊 代表本单位全面负责。

承 包 人：_____（盖单位章）

法定代表人：（姓名）_____ 陶学卿

（职务）_____ 总经理

（签字）_____

2024年06月03日

第六节 通用合同条款

参见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

第七节 专用合同条款

A、公路行业标准专用合同条款

参见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

B、项目专用合同条款

说明：

项目专用合同条款主要针对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容：符合交通运输部和安徽省交通运输厅的有关标准化建设和品质工程的相关要求。

项目专用条款数据表

本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”投标函附录中数据（供投标人确认）与本表所列有重复。投标人应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：天长市公路运输管理服务中心 地址：天长市天康大道135号 邮政编码：239300
2	1.1.2.6	监理人：天长市盛林水电建设有限公司 地址：天长市炳辉路南侧天帝苑住宅小区1栋201#-207# 邮政编码：239300
3	1.1.4.5	缺陷责任期：交工验收合格满2年，竣工验收合格止。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 监理人签发变更令
6	5.2.4	发包人是否提供材料或工程设备：否
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>工程开工10天前</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>工程开工7天前</u>
9	9.2	安全生产费按1.5%计，结算时据实计量（控制在1.5%之内）。
10	11.5	逾期交工违约金： <u>10000元/天</u> 。（建议根据合同金额进行适时调整）
11	11.5	逾期交工违约金限额： <u>10%签约合同价</u> 。
12	11.6	提前交工的奖金： <u>0元/天</u>
13	11.6	提前交工的奖金限额： <u>0%签约合同价</u>
14	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励。
15	16.1	市场材料价格波动引起的调整方式：不调整
16	17.2.1.1	开工预付款金额：40%签约合同价（扣除暂列金额） 提供预付款担保期限： <u> 见专项合同条款 </u> 。 预付款担保形式： <u> 见专项合同条款 </u> 。
17	17.2.1.2	材料、设备预付款比例： <u>0%</u>
18	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4份</u>

19	17.3.3 (1)	同招标文件支付方式合同签订、项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内预付合同价（扣除暂列金、暂估价）的40%工程款；进度款按月支付实际完成合格工程价款的85%；工程竣工验收合格后付至审核价款的100%。
20	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：中国人民银行同期贷款利率加手续费。
21	17.4.1	质量保证金： <u> / </u>
22	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>4</u> 份
23	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>4</u> 份
24	18.2	竣工资料的份数：正本1份，竣工图4份，资料整理要求符合滁州市档案局和档案馆的接收要求。
25	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>否</u>
26	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>否</u>
27	19.7	保修期：自竣工验收之日期起计算2年
28	20.1	建筑工程一切险的保险费率： <u>2.5‰</u> 。
29	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额），保险费率： <u>1.5‰</u> ；
30	24.1	争议的最终解决方式： <u>诉讼</u> 如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u> / </u>
31		1、一旦中标后，项目经理、项目总工及其他人员未经招标人书面同意，中标人不得更换上述人员，否则招标人有权终止合同。确需调整的，经甲方同意调整后并处以违约金，项目经理 10 万元，总工 5 万元，其他人员 5 万元 2、除国家政策因素外，乙方在施工过程中遇到的纠纷全部由其自行协调处理，包括但不限于对周边村民产生的影响引起的投诉举报等。

项目专用合同条款

项目专用合同条款是对通用合同条款有关内容的补充、删改或具体化,是合同条款的组成部分,应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果项目专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处,项目专用合同条款的规定优先。

1.1 词语定义

1.1.2.2发包人: 天长市公路运输管理服务中心

1.1.2.6监理人: 待定。

1.1.4.5缺陷责任期: 交工验收合格满2年, 竣工验收合格止。

1.5 合同协议书

本款补充:

制备本工程施工合同文件的费用由承包人承担。在合同协议书签订并生效之前, 投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

图纸需要修改和补充的, 应由监理人取得发包人同意后, 在该工程或工程相应部位施工前14天内签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

2.3 提供施工场地

由承包人负责完成“三通一平”, 发包人给予协调和配合。

资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求: 发包人在申请办理施工许可证过程中, 应当承诺在取得施工许可证3个月内办理工程款支付担保。未按承诺期限提供工程款支付担保, 视作项目建设资金未落实。

发包人是否提供支付担保: 本项目已立入天长市2024年财政预算, 资金来源为上级补助及地方财政配套。

发包人提供支付担保的形式: 工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。

对于政府投资的工程建设项目, 发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限应与施工合同约定的期限保持一致。施工工期延期的, 发包人应在担保到期前30天办理延期手续。

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1项补充: 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准:

根据第 15.3 款发出的变更指令, 其变更内容涉及到单项工程数量或费用调整或工程施工工期的延长

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）**承包人需按规定到建设单位足额及时缴纳农民工工资保证金**，应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是农民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是农民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放农民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

(5) 承包人应严格执行招标文件技术规范和发包人对**创建品质工程及施工标准化**提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件。

“（6）承包人应履行项目专用合同约定的其他义务”细化为：

(6) 承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与工程所在地建设指挥部取得联系，以求问题解决。

(7) 承包人应按发包人的要求，为配合发包人的工程管理和本项目其他工程施工提供方便和必要的协助，以保证工程的顺利施工。所提供的方便与必要的协助包含并不限于以下工作：配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究提供必要的试验场地、设备、人员及辅助工作，承担召开专项施工方案评审会相关费用等；配合发包人和相关检测单位做好检测工作；承包人应为发包人或监理工程师在本项目管理中提供交通的便利。

承包人为完成上述目标所需的一切费用均应包括在投标总价内，发包人不另行计量与支付。承包人若没有完成本项工作或监理工程师验收不合格，承包人应及时修复；否则，发包人将从本合同段的承包人计量款中扣除后续单位完成本项工作的报价金额。

(8) 承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外，还应对施工有交叉、有衔接的施工项目主动积极做好配合，承包人应按发包人要求做好交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理人或发包人安排。承包人应充分考虑在施工过程中可采取的交通保障措施，交通安全保障及文明施工措施。

(9) 承包人在施工过程中，应积极主动取得当地政府及人民群众的支持，协调好本合同段各方的关系，避免施工干扰，同时避免给其他承包人造成施工干扰。不可避免时，应主动与被干扰方协调以减少干扰。

(10) 凡合同段内与已建公路、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰公路、管道正常运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和运营安全，并在必要时疏导现有交通流。承包人应将采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响公路、航道、管道正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

(11) 承包人在施工过程中，必须满足全国文明城市创建要求。

4.2 履约担保

本款约定为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在工程交工验收合格后一个月内一次性退还。

履约保证金缴纳时间：详见招标文件供应商须知前附表。

4.3 分包

第4.3.2项~第4.3.4项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工

作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

4.3.3专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：

- a. 具有经工商登记的法人资格；
- b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
- c. 具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。

承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。

（3）专业分包工程不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。

（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安

全负责，发现事故隐患，应及时处理。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：（1）劳务分包人应具有施工劳务资质

。

(2) 劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

(3) 承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(4) 承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第4.3.6项、第4.3.7项：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本款不采用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本款不采用。

7.3 场外交通

增加7.3.3 承包人应选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，发包人概不负责承担。

承包人利用原有地方道路作为施工便道时，使用前承包人应与当地政府签定协议，并加强对道路的日常养护与维护，确保安全畅通。若因承包人在施工中损坏了原有的公路设施，应积极主动进行修复。当工程完工后，承包人应按当时签定的协议（报地方指挥部和发包人备案）履行合同，并交付当地政府，若未能履行合同和办理交付手续，则发包人有权在其工程结算价款中扣除相关费用。

承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的临时道路和桥涵（包括利用和加固的村镇便道），恢复的费用由承包人负责，并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害费、指控费及其他开支。临时道路和进场道路所发生的建造、使用、维护、拆除、恢复等一切费用在工程量清单第100章相关支付细目中报价。施工单位不得以共用便道、便桥的问题要求增加费用。

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

安全生产费按1.5%计，结算时据实计量（控制在1.5%之内）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

第9.2.8（4）项细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

增加9.2.12：

在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该：

（1）充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

a. 每个施工封闭路段至少配备1名专职安全员；

b. 特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检查员等）要经专业培训，并持有专发管人管部门签发的合格证上岗；

c. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

d. 所有施工机具设备和高空作业设备均应自费定期按国家和行发管人管部门的有关规定进行检测和标定，并将检测结果报监理工程师；

e. 根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行交通部有关规范的具体规定。

（2）安全生产专项费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（3）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

（4）在跨铁路、公路施工时，应与相关部门取得联系，设置必要的标志，采取相关措施，确保施工安全。

9.4 环境保护

承包人应遵守环境保护法，并切实执行技术规范其他章节中有关环境保护方面的要求和规定以及滁州市（环保和交通主管部门）、省、环保部相关要求和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

(3) 采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

11. 开工和交工

增加11.1.3项：

具体开工时间业主另行通知（其它与本条款有不一致之处，以此条为准）。

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（6）项文末增加为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起地方阻工的暂停施工。

13. 工程质量

本款增加13.7款：业主检查

发包人及质量监督主管部门在工程实施过程中有权对工程质量、进度、安全、文明施工、环保、履约等方面进行检查，并通过监理工程师实施，以达到合同规定的技术要求和本项目的质量目标及进度目标，发包人将制定检查考核办法，根据检查结果对承包人进行奖罚。

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.1市场材料价格波动引起的调整方式：**不调整**

17.2 预付款

预付款支付比例或金额：合同签订、项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内预付合同价（扣除暂列金、暂估价）的40%工程款。

预付款支付期限：合同签订、项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内。

预付款扣回的方式：_____。

提供预付款担保期限：_____。

预付款担保形式：_____。

17.3 工程进度付款

17.3.3（1）合同签订、项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内预付合同价（扣除暂列金、暂估价）的40%工程款；进度款按月支付实际完成合格工程价款的85%；工程竣工验收合格后付至审核价款的100%。

17.3.3（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

17.4 质量保证金：

17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金，保证金额为：/的工程款。质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的不再从工程进度款中扣留质量保证金，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。

17.6 计量的程序

发包人为加强项目管理将制定必要的计量程序，且有权对所有工程计量进行审查。

19.2 缺陷责任

20.1 工程保险

建筑工程一切险的保险费率：2.5‰

承包人必须投保建筑工程一切险。保险单作为第一次计量支付时的凭证。

20.4 第三者责任险

第20.4.2项补充内容文末增加为：

第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：1.5‰。保险单作为第一次计量支付时的凭证；

22.1 承包人违约

22.1.1承包人违约的情形：

本项补充：

（7）在合同签订后一经发现承包人有挂靠、违法转包、违法分包行为的，发包人立即解除合同，承包人7日内清除出场，发包人不再支付任何工程费用，没收履约保证金，乙方不得主张任何权利。

（8）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金，每逾期一天支付10000元人民币。逾期超过30天的，发包人有权解除合同，承包人7日内清除出场，发包人不再支付任何工程费用，履约保证金不予退还，乙方不得主张任何权利。

(9) 如承包人未按相关法律、法规和规定向工程所在地的税务等相关部门缴纳涉及本工程承包人应缴纳的所有税费，则所涉及金额发包人应税务部门要求将在中期支付中直接扣留。

(10) 一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人、监理人事先的书面警告，视情节轻重，进行警告或罚款，并处1~5万元人民币违约金。

(11) 合同履行过程中，项目经理、项目总工未经发包人书面同意，承包人不得更换上述人员，否则招标人有权终止合同。确需调整的，经甲方同意调整后并处以违约金，项目经理 10 万元，总工5万元。

(12) 如果承包人在签订合同协议书后7天内，其投标书中承诺的主要人员没有到达施工现场开展工作，将处以承包人违约金，其中项目经理、项目总工人民币2000元/人·天，专业工程师人民币1000元/人·天；如果在签订合同协议书后15内仍然没有到达现场开展工作，则视承包人严重违约，发包人有权终止合同，且履约保证金不予退还。工程实施阶段，上述人员未经发包人同意不得更换，且项目经理和项目总工程师因事离岗时必须请假，否则按2000元/天·人处以违约金，其他人员按1000元/天·人处以违约金。

(13) 承包人在收到监理人签发的开工令前，必须保证投标书中所列的主要施工机械设备和质检仪器设备在监理人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若书中所列施工机械设备和材料试验、质检仪器设备不能按时到场，发包人将按2000元/台·天扣缴违约金，签订合同后的30天内，承包人进场的设备仍不符合投标文件的承诺，且主要设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，且没收履约保证金。在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备不得撤离现场，否则，按该设备重置价值扣缴违约金。

(14) 在接到监理人关于修复、运走或替换不合格材料、设备的指令后7天内仍不执行该通知或指令，除处以经监理人认可的该种合格替代材料、设备价格的20%的违约金外，发包人或监理人可请他人将不合格材料、设备移出现场，其费用由承包人承担。

(15) 在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行监理指令，或妨碍、干扰监理人正常工作，一经发现，则按10000元/次扣缴违约金。

(16) 在工程实施期间，未经监理人批准，承包人的施工人员缺30%以上，在监理人发出3次书面警告的7天后仍在继续，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金。

(17) 承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，作假者或诱导他人作假者将被驱逐出场，同时按人民币5万元/次处以违约金，累计达到两次者视为承包人已严重违约，发包人可终止合同，并没收承包人的履约保证金。

(18) 已经违反第1.8款或第4.3款的约定，则处以经监理人认定的已完成分包工程量的20%违约金并终止承包人在本合同项目下的承包且没收其履约保证金。

(19) 承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理和项目总工程师未得到发包人同意不得提前离任，在缺陷责任期和竣工验收前应有专人负责，否则处以承包人人民币10万元以内的违约金。

(20) 在工程施工过程及缺陷责任期和保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题，除承包人必须全部负责修复并赔偿由此造成的损失外，每次视其情节轻重处以承包人人民币10~20万元的违约金。

(21) 承包人在政府行政主管部门组织的质量、安全、文明施工等各类检查中被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，每次视其情节轻重处以承包人人民币10~20万元的违约金。造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。被省级通报的**承担 20000 元/次违约金**，被市级通报的**承担 10000 元/次违约金**，被县级通报的**承担 5000 元/次违约金**，被中心项目办通报的**承担2000 元/次违约金**。

(23) 发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标 7 天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知 发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知 3 天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的一切费用由原承包人承担。

工程拖延施工工期的处理，因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

- (1) 督促施工单位采用突击方法赶工期；
- (2) 按拖延工期每天 **承担违约金2000 元**；
- (3) 对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报相关主管

部门批准后，可中止施工合同，并和施工单位进行清算，按已完工程量 50%结算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向业主提出任何索赔要求。

22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人处以违约金，具体约定如下：

条款号	违约行为	违约责任
22.1.1 (5)	承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补	可根据情节严重程度分别课以 50000-100000元 的违约金。
条款号	违约行为	违约责任
22.1.1 (6)	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同	发包人将终止合同，没收承包人履约担保并按相关法律处罚。
22.1 (15)	工程实施期间，承包人制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准后，不能完成阶段性工期目标	可以承包人 5000元/天 的违约金

22.1.3违约金缴纳

经业主核实，承包人以上中任一违约行为时，业主除采取措施纠正其违约行为外，违约金在当月缴纳至业主银行账户中。

22.1.4 承包人违约解除合同

本项补充：

发包人在终止承包人合同后将选用其他新的承包人或指定分包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

25. 补充条款

25.1 承包人除按执行本招标文件第七章《项目专用技术规范》外，另补充以下内容：

25.1.1 本项目在正式开工建设前，承包人必须无条件服从发包人进场时间的要求，并且要按照发包人的要求保证相关人员和设备到位。

25.1.2 本项目在正式施工前须进行拆迁工作，承包人必须按照施工图的要求，在规定时间内完成拆迁所需要的测量放线工作。并协助承包人做好拆迁工作。

25.1.3 承包人必须按照技术规范要求建立相应等级的工地试验室。

25.1.4 承包人拌合场按照项目专用技术规范要求进行。

25.2 合同单价调整

即使在评标时未发现承包人的不平衡报价问题，在施工过程中，如果招标人认为该细目价款占合同造价比例过高，招标人有权对承包人的投标单价进行重新核算并重新调整合同单价。核算办法如下：下浮系数 k 为中标价与控制价相比较的下浮费率；计承包人该细目的投标单价为 m 、该细目控制价的单价为 q 、最终结算的该细目的单价为 p ：

若 $m \leq kq (1+5\%)$ ，则最终的结算单价按 m 计算；

若 $m \geq kq (1+5\%)$ ，则最终的结算单价 $p = kq (1+5\%)$ 。

25.3 农民工工资及其他应付材料款

25.3.1 承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第724号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）以及《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）、《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（皖人社发〔2022〕8号）等文件精神的相关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

（1）凡有农民工或其近亲属到招标人或天长市各级政府部门上访的，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人20000元的标准向发包人承担违约金。

（2）凡赴滁州市上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人每半个工作日40000元的标准处以违约金。

（3）凡有农民工或其近亲属赴安徽省及以上政府或相关部门上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人每半个工作日60000元的标准向发包人承担违约金，以此类推。

25.5.2 承包人必须按照其与材料供应商的合同或约定支付相应的材料款，并确保不因承包人支付上的延迟问题引起影响工程施工的事件。否则，视为承包人违约，并按照5万元/次的标准向发包人支付违约金。

25.4 已完工程保护

在竣工验收前，承包人有义务保护好已完工程。已完工程由于非抗力原因导致的损坏，如水毁、人为损坏等，承包人应无条件修复。由于修复引起的经济损失和工期损失由承包人自行负责。

第八节 廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程（项目名称）天长市公路运输管理服务中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位天长市千秋公路建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 天长市 2024 年 X122 铜黄路路面修复工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位

章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

其委托代理人：_____（签字）

2024年06月03日

2024年06月03日

第九节 安全生产合同

为在 天长市2024年X122铜黄路路面修复工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人天长市公路运输管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人天长市千秋公路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

其委托代理人：_____（签字）

2024年06月03日

2024年06月03日