附件1：
第二季度滁州市南谯区建设工程项目标后履约检查整改结果一览表 
	序号
	项目名称
	中标

金额(万元）
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	发现问题
	整改结果

	1
	界牌幼儿园工程施工
	3122.53  
	滁州市南谯区重点工程建设管理处
	安徽詹岩建设工程有限公司
	江苏万源工程咨询有限公司
	无
	无

	2
	腰铺镇永辉路建设工程施工项目
	2977.78
	南谯区腰铺镇人民政府
	江西九鼎建设集团有限公司
	安徽海思项目管理有限公司
	进度滞后
	施工单位已制定新的施工计划，积极赶工，争取早日完工

	3
	南谯区2024年度小型病险水库除险加固工程施工项目


	448.82  
	滁州市南谯区水利局
	武汉德远恒通建设工程有限公司
	滁州宏宇建设管理有限公司
	开工报告未办理
	已办理

	4
	滁州市南谯区襄河小流域水土保持综合治理工程
	416.43 
	滁州市南谯区水利局


	安徽东河建筑工程有限公司
	滁州宏宇建设管理有限公司
	无
	无

	5
	2024年南谯区高标准农田建设项目1标段
	3381.37 
	滁州市南谯区农业农村局
	安徽海兴生态科技有限公司
	淮北兴业建设工程项目管理有限公司
	进度滞后
	施工单位已制定新的施工计划，积极赶工，争取早日完工


