附件3：
    2024年第二季度滁州市琅琊区建设工程项目标后履约检查整改情况一览表

	序号
	项目名称
	施工中

标金额  （万元）
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	发现问题
	整改结果

	1
	滁州市第三中学运动馆新建项目
	下浮率16.69%（约1249.65万元）
	滁州市第三中学
	安徽宏禄市政工程有限公司
	安徽昱坤项目管理有限公司
	施工日志填写不规范、考勤不规范。
	已整改

	2
	润熙府幼儿园（滁州市实验幼儿园）装饰装修工程
	363.457293
	实验幼儿园
	安徽筑诚建筑工程有限公司
	安徽立地工程咨询有限公司
	项目经理、技术负责人考勤不规范
	已整改


